



FORMA 03
FORMA 03
VERSION 2
PÁGINA 1 DE 1

SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES

2020

CONVENIO DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE				PARTE I. CONVENIO DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
N°	Objetos instrumentados	Compromisos pendientes	Iniciador	Fecha inicio de ejecución	Actividades	Porcentaje de cumplimiento a la fecha	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	Ejecución	
								% Cumplimiento de avance	Ubicación
1	Contrato de obra pública de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	Contrato de obra pública de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	00	01/01/2019 - 30/03/2020	Elaboración de documentación preparatoria	50.0%	Durante el primer semestre de 2020 se adelantó el 70% de las actividades de la fase de elaboración de la documentación preparatoria, en el marco del convenio de suspensión de ejecución de obras de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	50%	Ministerio de Relaciones Exteriores DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CALLE 140 # 130-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
2	Contrato de obra pública de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	Contrato de obra pública de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	00	01/01/2019 - 30/03/2020	Elaboración de documentación preparatoria	50.0%	Durante el primer semestre de 2020 se adelantó el 70% de las actividades de la fase de elaboración de la documentación preparatoria, en el marco del convenio de suspensión de ejecución de obras de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	50%	Ministerio de Relaciones Exteriores DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CALLE 140 # 130-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
3	Contrato de obra pública de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	Contrato de obra pública de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	00	01/01/2019 - 30/03/2020	Elaboración de documentación preparatoria	50.0%	Durante el primer semestre de 2020 se adelantó el 70% de las actividades de la fase de elaboración de la documentación preparatoria, en el marco del convenio de suspensión de ejecución de obras de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	50%	Ministerio de Relaciones Exteriores DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CALLE 140 # 130-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
4	Contrato de obra pública de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	Contrato de obra pública de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	00	01/01/2019 - 30/03/2020	Elaboración de documentación preparatoria	50.0%	Durante el primer semestre de 2020 se adelantó el 70% de las actividades de la fase de elaboración de la documentación preparatoria, en el marco del convenio de suspensión de ejecución de obras de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.	50%	Ministerio de Relaciones Exteriores DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CALLE 140 # 130-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
Total						100%			

Convenio para el ejemplo de suspensión de ejecución de obras de construcción de la infraestructura de transporte de pasajeros que conectará el eje troncal de la vía férrea entre las estaciones de Chivay y Paratambo, en el departamento de Cuzco.

Atención

FECHA DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: 15/07/2020

